

■ 공약 변경 내역

순번	관리 번호	공약명(현재)	변경일	변경 내용	변경 사유	변경 절차
1	3-1	화순군 문화관광재단 설립	'23.3.10.	<ul style="list-style-type: none"> 추진일정 <ul style="list-style-type: none"> 행정절차 이행 등 완료 : '22. → '23. 재단 출범 : '23.3.→'24.1. 	<ul style="list-style-type: none"> 화순군 문화관광재단의 성공적인 운영을 위해 재단 운영방향과 전문인력 모집을 위한 검토기간 필요 	주민배심원 회의
2	3-13	안양산 철쭉단지 재정비	'23.3.10.	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : '22.~'23. → '22.~'25. 사업량 : 50ha → 7.5ha 사업비 : 300백만원 → 258백만원 	<ul style="list-style-type: none"> 국립공원 사전협의 결과 단년사업 → 연차사업 추진 결정 현지 조사결과에 따라 사업면적 변경 	"
3	4-11	고령자를 위한 버 위탁영농 확대 시행	'23.3.10.	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : '23.~'26. → '24.~'26. 사업량 : 50ha → 7.5ha 사업비 : 1,651백만원 → 674백만원 	<ul style="list-style-type: none"> 농가 수요와 향후 버 위탁영농 확대추진 등 사업 타당성 검토 완료 후 사업 추진위함 	"
4	7-1	출산·취학 장려금 확대지원	'23.3.10.	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : '22.~'26. → '23.~'26. 추진일정 <ul style="list-style-type: none"> 사회보장제도 변경 : '23.1.~ → '23.3.~ 조례 개정 및 사업 시행 : '23.하반기 → '24.1. 사업비 : 6,000백만원 → 3,600백만원 	<ul style="list-style-type: none"> 사업의 중복방지와 유사 수당 통합 및 지원 강화를 위한 내부검토로 일정 지연 	"
5	7-2	청년 및 신혼부부 만원 임대주택 공급	'23.3.10.	<ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 21,000백만원 → 19,200백만원 	<ul style="list-style-type: none"> 임대보증금 이외 기타비용 축소 조정 	"
6	8-3	공영주차장 확대로 주차문제 해결	'23.3.10.	<ul style="list-style-type: none"> 사업량 : 공영주차장 2개소 → 4개소 사업비 : 10,000백만원 → 11,300백만원 	<ul style="list-style-type: none"> 공영주차장 조성 TF팀 운영결과 반영, 사업대상지 추가검토로 인한 사업량 및 사업비 변경 	"
7	3-2	문화·예술단체 지원 및 체험기회 확대	'24.3.14.	<ul style="list-style-type: none"> 사업내용 : 화순예술인촌 신축(660㎡) → (1단계) 기존건물 리모델링 및 증축(136㎡) (2단계) 신규동 신축(1,520㎡) 사업비 : 2,000백만원 → 5,500백만원 	<ul style="list-style-type: none"> 1단계(리모델링) 사업추진 후 장애 이용수요 현황에 따라 예술인촌 확대조성사업(2단계) 검토 및 추진 	"
8	3-3	조광조 유배지 확대개발	'24.3.14.	<ul style="list-style-type: none"> 사업내용 : 사당건립, 전시 및 기념관 등(32,974㎡) → 미디어 아트센터, 홍보관 등(39,464㎡) 사업비 : 35,000백만원 → 18,900백만원 	<ul style="list-style-type: none"> 타당성 조사 및 기본계획에 반영되었던 사업면적 및 사업내용이 변경됨에 따라 사업비 등 조정 	"

순번	관리 번호	공약명(현재)	변경일	변경 내용	변경 사유	변경 절차
9	6-9	교통 및 물류 인프라 구축사업	'24.3.14.	<ul style="list-style-type: none"> ◦공 약 명 : 화순 환승센터 조성사업 → 교통 및 물류 인프라 구축사업 ◦사업내용 : 환승센터 조성 → 시외버스터미널 이전 / 생활물류 (택배) 집배송시설 설치 등 ◦사업기간 : '22.~'25. → '22.~'26. ◦사 업 비 : 10,000백만원 → 10,300백만원 	◦사업명 변경 등을 통한 개별법에 따른 공모사업 신청 및 국비 확보 계획 예정	"
10	7-1	출산, 취학 장려금 확대지원	'24.3.14.	<ul style="list-style-type: none"> ◦공 약 명 : 출산·양육, 취학 장려금 확대지원 → 출산, 취학 장려금 확대지원 ◦사업내용 : 산후조리 비용 지원 및 양육 지원비 지원 강화 → 산후조리 비용 지원 ◦사 업 비 : 424백만원 → 670백만원 	◦양육지원비 지원은 시행 중인 국가 및 지자체의 지원대상과 지원 수준을 고려할 때 영유아 양육 가정에 대한 현금성 지원의 확대 필요성 부족	"
11	7-10	화순 사평빨래방 운영	'24.3.14.	<ul style="list-style-type: none"> ◦공 약 명 : 이동 빨래방 운영 → 화순 사평빨래방 운영 ◦사업내용 : 이동세탁 차량 방문 세탁·건조 서비스 제공 → 전용 수거차량 활용, 수거·세탁·배달 원스톱서비스 제공 ◦사 업 비 : 310백만원 → 2,710백만원 	◦추진방법 변경(이동세탁차량 방문→ 사평빨래방에서 수거차량이 방문)에 따른 조정	"
12	8-8	주택화재 피해주민 지원	'24.3.14.	<ul style="list-style-type: none"> ◦사업내용 : (전소) 8백만원 → 10백만원, (반소) 5백만원 → 7백만원, (부분소) 2백만원 → 5백만원 ◦사 업 비 : 230백만원 → 106백만원 	◦「전라남도 화재피해주민 지원 조례」 개정에 따른 지원금액 및 화재발생 건수에 따른 사업비 조정	"